Protokolle

05.12.2017:

- Erstes Kundengespräch(15min)
- Beginn Aufwandschätzung(1h 35min)

 Zeitplan
- Fertigstellung Aufwandschätzung(1h)
- Beginn Pflichtenheft(1h)
 - Anforderungsspezifikation

06.12.2017:

- Weiterführung des Pflichtenhefts(2h)
 - Use-Cases und Beschreibungen

11.12.2017:

- Fertigstellung Pflichtenheft(2h)
 - O UmsetzungsdetailsOberflächenprototyp
- Feinheiten wie readME usw.(1h)

12.12.2017:

- Professor hat Fehler erklärt(0,5h)
- Fehler im Pflichtenheft ausgebessert, Use case ausgebessert(1,5h)

13.12.2017:

- Kundengespräch(10 min)
- · Anfang mit Programmierung (1h 40min)

18.12.2017:

Programmierung weitergeführt(10min)

19.12.2017:

Programmierung weitergeführt (ca. 5h)

20.12.2017:

- Kundengespräch geführt(30 min)
- Fehler ausgebessert die durch Tests gefunden wurden(30 min)
- Programmierung weitergeführt (40 min)

21.12.2017:

- Feinheiten in der Planung erledigt (1h)
- Feinheiten der Website erledigt (1h)

22.12.2017:

- Feinheiten am Pflichtenheft(5min)
- readMe geschrieben(1mins)