Protokolle

05.12.2017:

- Erstes Kundengespräch(15min)
- Beginn Aufwandschätzung(1h 35min)
 - o Zeitplan
- Fertigstellung Aufwandschätzung(1h)
- Beginn Pflichtenheft(1h)
 - Anforderungsspezifikation

06.12.2017:

- Weiterführung des Pflichtenhefts(2h)
 - o Use-Cases und Beschreibungen

11.12.2017:

- Fertigstellung Pflichtenheft(2h)
 - O UmsetzungsdetailsOberflächenprototyp
- Feinheiten wie readME usw.(1h)

12.12.2017:

- Professor hat Fehler erklärt(0,5h)
- Fehler im Pflichtenheft ausgebessert, Use case ausgebessert(1,5h)

13.12.2017:

- Kundengespräch(10 min)
- Anfang mit Programmierung(1h 40min)